

## **RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DE L'APIC**

Dans ces actions d'aide aux plus démunis, l'APIC a initié au cours de cette année plusieurs actions notamment : l'extension du village de Paix de Mwogo ; qui va revoir encore 10 nouvelles maisons avec équipements, la réhabilitation des anciennes maisons, la continuation des activités d'appui en matière d'éducation, l'équipement des maisons, la continuation des activités de formation au métier de couture, l'instauration et le développement d'un centre intégré d'agriculture et d'élevage ainsi que les actions en matière de pastorale d'éducation et d'écoute. Alors, le présent rapport d'étapes va se focaliser sur les volets ci-dessous détaillés.

### **1. Coordination générale**

Au niveau de la coordination, beaucoup de réunions ont eu lieu pour arrêter les modalités d'exécution concomitantes des différents chantiers et des décisions ont été prises notamment en matière de répartition des tâches, le recrutement de nouvelles équipes (maçons, aide maçon et magasiniers), d'élaboration de l'outil de gestion des stocks de matériaux, des modalités d'approvisionnement en matériaux, de suivi-évaluation des chantiers suivant les étapes etc. Signalons qu'au niveau de l'organisation stratégique, nous avons déjà :

- a) Acheté différents matériaux de construction importés (ciments, tôles, clous, fer à béton, ...) et matériels ;
- b) Transporté le matériel et stocké dans le magasin ;
- c) Recruté la main d'œuvre (chefs d'équipe, maçons, aides, magasiniers,)

### **2. Construction**

#### **➤ 4 Visites de terrain ont été effectuées pour :**

1. Se rendre compte de l'état des lieux par rapport à l'emplacement des différents ouvrages/bâtiments (Chapelle, maisons et latrines publiques) ;
2. Délimitation des parcelles où seront implantés les bâtiments et des pistes : dans un premier lieu on devrait avoir 6 parcelles mais nous avons constaté qu'il y a 4 parcelles qui remplissent les normes (18x20m). Toutefois, il y a deux autres parcelles dont les limites ont été retrouvées en dehors de la superficie de notre terrain. Signalons que l'achat du terrain du voisin en bas pourra résoudre le problème d'espace insuffisant pour les 10 maisons. Egide et Anglebert ont été mandatés par le comité de suivi pour aller négocier l'achat de ce terrain dans les plus brefs délais.
3. Lancement des travaux de défrichage et traçage des pistes, coupes des arbres et dessouchage, piquetage de l'endroit occupé par la chapelle pour le terrassement ;
4. La réception des premiers matériaux locaux de construction fournis (moellons) et démarrage des travaux de terrassement pour la construction de la chapelle.

➤ **Plans et devis :**

1. Modification du plan conçu pour la chapelle en incluant un lieu d'aisance et un lavabo dans la sacristie ;
2. Modification du devis par rapport au plan modifié tout en restant dans les limites du budget disponible.

**Contraintes :**

- On ne trouve pas facilement la main d'œuvre pendant la saison sèche parce qu'elle est très occupée et recherchée au niveau de plusieurs chantiers en cours ;
- Les matériaux de construction deviennent de plus en plus chers faute de carburant ;

**Perspectives :**

- Après échange consensuel entre équipe technique et la main d'œuvre recrutée, on s'est convenu que les travaux de terrassement et de construction de la fondation pour la chapelle seront achevés avant le 05/07/2025 ;
- **Accélérer les travaux pour achever la chapelle avant le 15/09/2025 et les premières maisons avec le 31/10/2025.**

**3. Réhabilitation**

Ce travail à été confié à Mr Vedaste qui s'y est appliqué. Alors des visites de terrain ont été effectuées pour confirmer le nombre de maisons à réhabiliter et effectuer les séances de sensibilisations. Ainsi :

- 30 maisons de Zege et Mwogo ont été ciblées
- Le matériel nécessaire est déjà acheté
- 3 maisons ont les toitures déjà réhabilitées



**4. Elevage de lapin à Mahonda**

✓ **Construction des nouveaux clapiers :**

Dans le but de faire l'extension du projet d'élevage des lapins à MAHONDA, on a commencé par la construction de 6 nouveaux clapiers contenant 60 cages à part les 4 clapiers existants de 48 cages. Les travaux de construction de ces clapiers sont évalués à plus de 85%.



✓ **Achat d'autres lapins :**

A côté de cette activité de construction des clapiers, on a acheté 20 lapins (dont 3 males et 17 femelles) pour favoriser une reproduction/multiplication rapide afin que les naissances puissent occuper ces cages après sevrage

Nous prévoyons aussi le démarrage des travaux de construction d'un autre hangar qui pourra abriter d'autres lapins pour arriver à un grand centre d'élevage des lapins où ceux qui en ont besoin pourront s'approvisionner au cas où ça converge avec notre vision que MAHONDA puisse devenir un grand centre agropastoral exploité de façon professionnelle.



Un ouvrier habitué (expérimenté) en matière d'entretien des lapins a été recruté pour assurer un suivi efficace de notre élevage

## 5. Équipement des maisons

Afin de répondre à la promesse de fournir un nouveau matelas et des lits aux ménages de Mwogo (phase 1) qui avaient sur bien entretenir les dons qu'ils avaient bénéficiés au paravent, 12 nouveaux matelas ont été déjà achetés et 12 lits sont en commande.

## 6. Électrification de la salle des réunions

La révision du devis est déjà effectuée et l'installation du matériel solaire se fait sous peu.

## 7. Faire de Mahonda un centre intégré en agri-élevage

- Plusieurs réunions restreintes au niveau du comité de suivi ont été réalisées pour trouver un nom du site de Mahonda, mais il n'est pas encore fixé ;
- Des contacts et entretiens ont été réalisés pour trouver un responsable du site, Nous avons identifié un élément (technicien) avec qui il reste de nous convenir sur son salaire.

**Quelques photos sur les travaux de préparation du terrain**

